Ce texte vient de la propriété "Subject" dans Word	
Plan d'itération	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>

Ce texte vient de la propriété "Subject" dans Word Plan d'itération

1. Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération	23-02-2015
Remise du plan d'itération 2	23-02-2015
Remise du rapport 1	02-03-2015
Démonstration	09-03-2015
Fin de l'itération	09-03-2015

2. Objectifs clés

- Développer les exigences choisies.
- Présenter la démonstration technique.
- POC d'envoie de courriel

3. Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

Nom / Description	Priori- té	Estima- tion de la taille (points)	État	Assigné à (nom)	Heures travail- lées	Heures restantes (esti- mées) ²	Documents de référence
F8	1	3	Ter- miné	Jimmy	0.5	0	DSS_F8.pdf MDD.pdf
F1	2	3	Ter- miné	Jean- Philippe	2	0	DSS_F1.PDF MDD.PDF
F2	3	2	en cours	Déreck			
F3	4	2	en cours	Normand			

Ce texte vient de la propriété "Subject" dans Word	
Plan d'itération	Date: <dd mmm="" yy=""></dd>

4. Problèmes

Problème	État	Notes

5. Critères d'évaluation

Nous sommes en mesure de créer un client Nous sommes en mesure d'effectuer divers actions reliées au compte client (modifier, supprimer) Nous sommes en mesure de faire l'envoie de courriel

6. Évaluation

Cible d'évaluation	Itération 3
Date d'évaluation	09-03-2015
Participants	Jean-Philippe, Jimmy, Normand, Déreck
État du projet	En cours

- Évaluation par rapport aux objectifs
- Éléments de travail: prévus vs réalisés

Prévus, le cas F1.

Réalisés, le cas F1.

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

· Autres préoccupations et écarts