Ce texte vient de la propriété "Subject" dans Word Plan d'itération

1. Étapes jalons

Étape jalon	Date
Début de l'itération	16-03-2015
Remise du plan d'itération 4	16-03-2015
Remise du rapport 4	23-03-2015
Démonstration	30-03-2015
Fin de l'itération	30-03-2015

2. Objectifs clés

- Développer les exigences choisies.
- Présenter la démonstration technique.

3. Affectations d'éléments de travail

Les éléments de travail suivants seront abordés dans cette itération:

LOG210 Analyse et conception de logiciels ©Ce texte vient de la propriété Company dans Word, 2015 P

¹ Voici des instructions pour planifier une itération selon le processus unifié : https://docs.google.com/a/etsmtl.net/document/d/1x-eCCdR4-sTznTPaSKYII4I_bQi-gE5stPWSA5VArRIY/edit?usp=sharing

Nom / Description	Priori té	Estimati on de la taille (points)	État	Assigné à (nom)	Heures travaillée s	Heures restante s (estimée s) ²	Documents de référence
F8	1	3	Termi né	Jimmy	0.5	0	DSS_F8.pdf MDD.pdf
F1	2	3	Termi né	Jean- Philippe	2	0	DSS_F1.PDF MDD.PDF
F2	3	2	Ter- miné	Déreck	3	0	DSS_F2.pdf MDD.pdf
F3	4	2	Ter- miné	Norman d	2	0	DSS_F3.pdf MDD.pdf
F4	5	3	En cours	Jimmy			
F5	6	3	En cours	Jean- Philippe			
F6	7	3	En cours	Déreck			
F7	8	3	En cours	Normand			

4. Problèmes

Problème	État	Notes

5. Critères d'évaluation

Nous sommes en mesure de faire une commande. Nous sommes en mesure de préparer une commande. Nous sommes en mesure d'accepter une commande. Nous sommes en mesure de gérer la commande.

6. Évaluation

Cible d'évaluation	Itération 3
Date d'évaluation	09-03-2015
Participants	Normand, Jimmy, Jean-Philippe
État du projet	En cours

- Évaluation par rapport aux objectifs
- Éléments de travail: prévus vs réalisés

Tous les éléments choisis ont été réalisés avec succès.

Évaluation par rapport aux résultats selon les critères d'évaluation

Autres préoccupations et écarts